

Príloha č. 1 ku Správe o postupe realizácie mikroprojektu

Problémy, ktoré nastali počas realizácie mikroprojektu

Názov mikroprojektu: Čertižné - rozvoj turistickej infraštruktúry

Názov mikroprijímateľa: Obec Čertižné

V súvislosti s realizáciou mikroprojektu č. INT/EK/PO/1/I/A/0020 za obdobie 01.06.2017 do 31.08.2017 sa počas implementácie **vyskytli nasledovné problémy:**

- Individuálny ukazovateľ výsledku projektu - Stretnutia (napr. pracovné, informačno-propagačné) je sledovaný v rámci úlohy „Prezentačno - propagačné aktivity“, pričom obsahovo patrí do úlohy „Riadenie a propagácia mikroprojektu“ čo bolo deklarovane v popisnej časti tejto úlohy ŽoNFP.

Prijaté alebo navrhované spôsoby riešenia uvedených situácií, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú realizáciu mikroprojektu:

- Vevný opis plnenia individuálneho ukazovateľa (Stretnutia (napr. pracovné, informačno-propagačné)) bude uvedený v rámci úlohy „Riadenie a propagácia mikroprojektu“ jednotlivých Spáv o postupe realizácie mikroprojektu. Jeho kvantitatívne plnenie bude sledované v rámci úlohy „Prezentačno - propagačné aktivity“.

22.11.2017

.....
(miesto a dátum)

.....
(podpis a pečiatka)